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PROTOKOL

Emne: Protokol for 3. ordinaere interessentskabsmede i Aarhus Letbane I/S

Mededato: Fredag den 17. april 2015

Fredag den 17. april 2015 kl. 15:00 afholdtes ordineert interessentskabsmede i Aarhus
Letbane I/S (CVR: 34704724) pa Aarhus Radhus, Radhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af arsrapport for 2014

4. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2015

5. Godkendelse af abningsbalance pr. 1. april 2015

6. Udtraedelsesaftale for statens udtreeden af Aarhus Letbane 1/S
7. Meddelelser fra formanden

8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9, Revisorer

—
=

Rapportering fra direktionen

Dagsordenen blev behandlet som falger:

1 Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Erik Jespersen bad velkommen og foreslog at han selv varetog
dirigentrollen, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmedet var indkaldt ved skrivelse af 1. april
2015, herunder ved udsendelse af indkaldelse til selskabets interessenter, revisorer og
Erhvervsstyrelsen. Endvidere har selskabet annonceret indkaldelsen via selskabets
hjemmeside.

Dirigenten  konstaterede  endvidere, at interessenterne, Den  Danske
Stat/Transportministeriet (reprasenteret ved bl.a. selskabsdirekter Michael Birch),
Aarhus Kommune (repraesenteret ved bl.a. skonomidirektar Peter Pedersen) og Region
Midtjylland (repraesenteret ved bl.a. afdelingschef Henrik Brask Pedersen) var fremmaedt.

Dirigenten konstaterede at interessentskabsmeadet var lovligt indkaldt jf. vedteegternes §
6.4 og dermed beslutningsdygtigt.

2 Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen blev godkendt.
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3. Godkendelse af arsrapport for 2014

Erik Jespersen gennemgik de overordnede punkter i &rsrapportens ledelsesberetning:

CVR: 34704724

Arets resultat udviser et underskud pa 10,0 mio. kr., hvilket hidrarer fra lenninger
samt andre driftsomkostninger. Arets samlede anleegsinvesteringer udger 902,7
mio. kr., hvilket primaert daekker udgifter til projektering af letbanen,
ekspropriationer, forberedende arbejder og forudbetaling pa transportpakken.
Arets underskud svarer til det forventede mens anlaegsinvesteringeme ligger
under det forventede pga. eendringer i den forelebige betalingsplan pa
transportpakken.

Der skal faerdiggeres en reekke forberedende anleegsarbejder inden
transportpakkens kommende entreprengr starter sine aktiviteter. Flere af de
sterste, enkeltstdende anlzeg som broeme over Mindet, Banegraven og Egadalen
stod faerdige i 2014.

Der var store udfordringer med at faerdiggere broen over Mindet og de tilstedende
entrepriser fra @stlig Plads ved Aarhus H over Urban Media Space og pa
streekningen frem til @stbanetorvet. Arbejderne viste sig vanskeligere end
forventet og der tilstedte arbejder, som ikke var projekteret. Det lykkedes dog
Aarhus Letbane at feerdigfere arbejderne og genabningen af Grenaabanen kunne
ske planmaessigt den 17. oktober 2014.

Efter mere end ét ars forhandlinger og fire budrunder med tre forskellige
leveranderer indgik Aarhus Letbane 30. juli 2014 kontrakt pa levering af
transportpakken bestaende af letbanetog, den tilherende infrastruktur i form af
skinner, kgrestream, signalanlaeg, perroner mm. samt etablering af et samlet
kontrol- og vedligeholdelsescenter.

Set over den samlede forhandlingsperiode, fik Aarhus Letbane forhandlet sig frem
til en endelig pris pa transportpakken, der Ia én mia. kroner under det ferste bud.
Til gengaeld var det ikke muligt, at na en pris, der svarede til budgettet.

Den 22. juli 2014 blev der indgaet en interessentaftale hvor stat, region og
kommune forpligtede sig til at tilvejebringe deres andel af fordyrelsen som felger:

o Aarhus Kommune 331 mio. kr.
o Region Midtjylland 41 mio. kr.
o Staten 330 mio. kr.

Statens tilvejebringelse af fordyrelsen sker pa vilkar af, at staten udtraeder af
Aarhus Letbane I/S og at statens samlede bevilling til Aarhus Letbane etape 1
konverteres fra et indskud til et tilskud.
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c Kontrakten er en totalentreprisekontrakt som omfatter bade design, planlagning
og etablering af anlaeg. Desuden indeholder kontrakten indkeb af letbanetog samt
vedligehold af letbanetogene i en 6 arig periode.

° Transportpakken leveres af ASAL-konsortiet, der bestar af den schweizisk-tyske
togleverander Stadler samt de italienske firmaer Ansaldo STS og GCF, der
leverer den tilhgrende infrastruktur.

. Letbanetog og kontrol- og vedligeholdelsescenter indkebes pa vegne af Aarhus
Letbane Drift I/S i overensstemmelse med anlagslovens § 4 stk. 2. Aarhus
Letbane Drift har valgt en dobbeltfidde bestdende af 12 sporvogne (Stadler
Variobahn) og 12 sporvognstog (Stadler Tango). Forskellen i de to typer tog
bestar hovedsageligt i at sporvogne har en topfart pa 80 km/t, mens sporvognstog
byder pa bedre komfort og kan kere op til 100 km/t.

° Der er indgdet aftale mellem Aarhus Letbane og Aarhus Letbane Drift vedr.
principper for fordeling af omkostninger.

e Folketinget har den 5. februar 2015 vedtaget lov om endring af lov om Aarhus
Letbane, som betyder at staten udtrseder af Aarhus Letbane I/S og dermed
@ndres den statslige finansiering af Aarhus Letbane fra et indskud il et tilskud.
Aarhus Letbane I/S vil herefter alene vaere ejet af Aarhus Kommune (87,7 pct.) og
Region Midtjylland (12,3 pct.). | forbindelse med zndringslovens vedtagelse er
rammerne for ekstrabevillingen pa 702 mio. kr. til Aarhus Letbane endeligt afklaret.

o Forventningeme til det kommende &r er et negativt driftsresultat pa ca. 12 mio. kr.
og samlede anleegsinvesteringer pa ca. 500 mio. kr.

Beretningen blev taget til efterretning.

Arsrapporten for 2014 blev godkendt af interessenterne.

Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2015

| forbindelse med statens udtraeden af Aarhus Letbane I/S fremlaegges kvartalsrapport,
som er reviewet af Rigsrevisor og EY og godkendt af Aarhus Letbanes bestyrelse.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 blev godkendt af interessenterne.

Godkendelse af abningsbalance pr. 1. april 2015

| forbindelse med statens udtrasden af Aarhus Letbane I/S fremlaegges abningsbalance,
som er reviewet af Rigsrevisor og EY og godkendt af Aarhus Letbanes bestyrelse.

Abningsbalancen pr. 1. april 2015 blev godkendt af interessenterne.

6. Udtraedelsesaftale for statens udtrazeden af Aarhus Letbane I/S
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| forbindelse med statens udtreeden af Aarhus Letbane I/S har Aarhus Kommune og
Region Midtjylland indgaet en udtraedelsesaftale med staten.

Udtreedelsesaftalen blev underskrevet.

T Meddelelser fra formanden

Erik Jespersen informerede om at statens udtreeden af Aarhus Letbane er sket pr. 1.
april 2015. Det betyder at de af staten udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
udtraeder af bestyrelsen.

Ifalge loven kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland som de tilbagevaerende ejere
af anleegsselskabet selv treeffe beslutning om den fremtidige organisering af Aarhus
Letbane (anleeg og drift) og de lokale parter er enige om, at der skal ske en
sammenlaegning af de to selskaber Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Drift I/'S med
afseet i det nuvaerende anleegsselskab.

Interessentskabskontrakten for Aarhus Letbane I/S skal erstattes af en ny
interessentskabskontrakt for det sammenlagte selskab. Der skal udpeges en ny
bestyrelse med nye vediaegter.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er enige i grundprincipperne omkring
sammenlagningen og der indkaldes til et ekstraordinaert interessentskabsmade fer
sommerferien. Principperne blev godkendt i Aarhus Byrad den 18. marts 2015 og i
Regionsradet den 25. marts. Beslutningspunkterne er:

1) Anlsegsselskabet Aarhus Letbane I/S og Drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus
Letbane Drift I/'S sammenlasgges med baggrund i principperne

2) de to nuveerende letbaneselskaber, dog med statens udtraeden af anlzegsselskabet,
fortsaetter indtil der er udpeget en bestyrelse for det sammenlagte selskab.

3) Borgmesteren, Regionradsformand og Radmanden for Teknik og Milje bemyndiges til
at feerdiggere og underskrive interessentskabskontrakten.

Aarhus Letbanes regnskab vil fremadrettet ikke blive revideret af Rigsrevisor. Staten er
fortsat tilskudsgiver og har derfor et tilsvarende behov for overordnet tilsyn med
gkonomien. Der er derfor indgaet en administrationsaftale mellem ministeren og Aarhus
Letbane I/S om etablering af eksternt @konomisk tilsyn i forhold til projektets anlsegsdel.
Vejdirektoratet vil foretage dette eftersyn pa vegne af transportministeren.

8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Felgende bestyrelsesmediemmer udpeget ved stiftelsesmedet 30. august 2012

fortseetter:
o Erik Jespersen (formand), udpeget af Aarhus Kommune
® Lars Hansson (neestformand), udpeget af Region Midtjylland

. Erik Elsborg, udpeget af Aarhus Kommune
e Jens Erik Sgrensen, udpeget af Midttrafik
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Folgende bestyrelsesmedlemmer udpeget ved stiftelsesmadet 30. august 2012
fratreeder:

© Anne-Grethe Foss, udpeget af staten v/transportministeren

Felgende suppleant udpeget ved stiftelsesmgdet den 30. august 2012 fratreeder:

° Christian Merrild, udpeget af staten v/transportministeren

Felgende suppleant udpeget den 5. marts 2013 fortseetter:
e Lars Vildbrad, udpeget af Region Midtjylland.

9. Revisorer

Interessentskabets arsrapport revideres af rigsrevisor samt af en statsautoriseret revisor
udpeget af Region Midtjylland og Aarhus Kommune i fesllesskab. Emst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab genveelges.

Rigsrevisor fratraeder pga. statens udtraeden af Aarhus Letbane I/S.

10. Rapportering fra direktionen
a. Status for Projektet
Direkter Claus Rehfeld Moshgj gav en mundtlig orientering om status pa de
forberedende anlzegsarbejder, pa design af transportpakken og ekonomi og risiko.

Interessentskabsmadet blev haevet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S’ 3. ordinaere interessentskabsmeade
godkendt af dirigenten:

17. april 2015/ Diriga(lzrué;ersen

e
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